

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Unternehmen: Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH

Erstellt am: 11/2025

Aktualisiert am: 07/2026

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitions- volumen	Zeitraumen	Status
A	Stilllegung des Vorkbackofens durch verbesserte Prozessführung beim Backen im Netzbandofen	40.000 €	3. Quartal 2023	abgeschlossen
A	Austausch der Dampfkessel und Reduzierung der Dampferzeugung mit Erdgas	100.000 €	4. Quartal 2026	in Bearbeitung
A	Sofortmaßnahme - Dämmung von offenen Rohrleitungen im Kesselhaus (Dampf und Heisswasser)	30.000 €	3. Quartal 2024	abgeschlossen
B	Erneuerung der Druckluftanlage zur bedarfsgerechten Druckluftherzeugung, inkl. Abwärmenutzung (als flexible Containerlösung)	110.000 €	offen	offen
B	Erneuerung der Beleuchtung in den Gebäuden und außerhalb (Umstellung auf LED) - Ersatz für oben genannte Maßnahmen	120.000 €	3. Quartal 2023	abgeschlossen
C	Verbesserung Filialen (Backofenaustausch, ...)	260.000 €	Jahr 2025	permanenter Prozess
		660.000 €		

Die Liste wird nach Vorgaben des Energieeffizienzgesetzes angepasst.